



METTRE EN PLACE ET PILOTER UN PROJET

DURÉE : **3 jours en présentiel (21h)** et **3 modules digitaux**

TARIF : 1 800 € HT (inter-entreprises)

LIEUX : Tours - Orléans - Paris



La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Expliquer les caractéristiques et étapes de la conduite de projet
- Identifier les principaux risques de la mise en place d'un projet
- Expliquer les facteurs qui facilitent l'adhésion des parties prenantes
- Mettre en œuvre la méthodologie de conduite de projet
- Construire son plan d'actions pour mener à bien son projet

PRINCIPALES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



Exposés théoriques



Cas pratiques



Ateliers collectifs et co-développement



Prise en main d'outils

LE PARCOURS AVEC NOUS

1. Vous prenez contact avec nous,
2. Nous recueillons et analysons ensemble votre besoin,
3. Nous construisons une proposition pédagogique,
4. Nous rédigeons une convention de formation,
5. Vous êtes inscrit(e) : bienvenue en formation !

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Recueil et évaluation des besoins (demandeur et apprenant)
- Evaluation des compétences : initiale, à chaud et à froid selon plusieurs modalités (QCM, mises en situation, exercices, etc.)
- Enquête de satisfaction globale (demandeur, apprenant et formateur)



La progression de l'apprenant est modélisée et présentée dans le bilan de la formation.

PUBLIC

Manager, responsable projet, dirigeant d'entreprise et toute personne chargée de mener un projet

PRÉREQUIS

Être en posture de gestion de projet

NOMBRE DE STAGIAIRES

6 à 9 participant(e)s

FORMAT

Présentiel avec des compléments digitaux

ORGANISATION

Inscription jusqu'à 15 jours

Inscriptions tardives : [Nous contacter](#)

Intra et sur-mesure : [Nous contacter](#)

Formation à distance : [Nous contacter](#)

FINANCEMENTS POSSIBLES

OPCO, entreprise, financement personnel, pôle emploi, région et autres

PROFIL INTERVENANT

Formation assurée par un manager ou un consultant / formateur en management

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

Aymon Westphal

ACCESSIBILITÉ

Selon certaines modalités, nos sites et formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

[Nous contacter](#)

Avril 2021



Immersion 1h

Évaluer son niveau sur le sujet et de ses besoins

Découvrir les fondamentaux de la conduite de projet : définitions et concepts clés

- Définitions, concepts-clés
- Caractéristiques d'un projet
- Typologie de projets
- Acteurs de la gestion de projet et rôles

Se familiariser avec le vocabulaire de la méthodologie projet

- Grands principes de la conduite de projet
- Phases et étapes dans la conduite de projet
- Le vocabulaire de la gestion de projet

Cas pratique

Reconnaître les étapes d'un projet



Jour 1

Qu'est-ce qu'un projet ?

- Présentation et définitions
- Caractéristiques d'un projet
- Comprendre les facteurs de réussite et d'échec
- Exemples de projet du monde professionnel

Partage de pratiques

Retours d'expérience sur des cas rencontrés et analyse de situations types avec des cas d'étude

Importance et spécificités d'une méthodologie de gestion de projet

Présentation des cas pratiques « fil rouge » : études de cas d'application de la méthodologie projet

Définir le projet

- De l'idée au design du projet
- Réaliser le recueil de besoins
- L'étude d'opportunité
- L'étude de faisabilité
- Le cahier des charges

Identifier les acteurs et leur rôle

- Le commanditaire
- Le chef de projet
- L'équipe projet
- Les parties prenantes



Jour 2

Planifier et gérer le projet

- Objectifs Qualité Coût et Délais
- Construire un plan d'actions
- Planifier : Gantt, Pert...
- Gouvernance et pilotage du projet
- La gestion des ressources
- Les livrables

Mettre en œuvre le projet

- Le suivi des actions, le suivi du projet
- La gestion de la durée du projet : essoufflement, remobilisation, management
- Le suivi des délais / des coûts
- La gestion de l'imprévu

Comprendre la conduite du changement en contexte projet

- Projet et transformation
- Les enjeux de la conduite du changement
- Les outils de la conduite du changement

Assurer la communication tout au long d'un projet

- Les thèmes à aborder
- Les critères pour une communication efficace
- La perception du message

Formaliser son plan d'actions



Appropriation 1h30

Évaluation à chaud de l'atteinte des objectifs pédagogiques

La maîtrise des risques dans un projet

- Les principaux facteurs d'échecs
- Identifier et prévenir les risques
- Maîtriser les risques
- Assurer la réussite d'un projet : bonnes pratiques et facteurs facilitants

Études de cas

Reconnaître les bonnes pratiques dans des cas pratiques proposés (cas réels ou inspirés)

Les apports des méthodes agiles

- Identifier les apports
- Intégrer les apports dans sa pratique

Suivi individuel

Mise en pratique de la formation dans son quotidien professionnel



Jour 3 2 mois plus tard

Co-développement

Retour d'expérience suite aux premiers jours de formation et de la mise en application des méthodes et outils proposés.

- Retour sur le plan d'actions
- Proposition de solutions et d'outils
- Approfondissements méthodologiques

Piloter un projet grâce au management visuel

- Analyser ses besoins
- Formaliser son outil
- Animer le groupe projet

Bilan et évaluation du projet

- Capitalisation sur l'expérience vécue
- Amélioration continue
- Auto-diagnostic du chef de projet

Debrief de fin de formation et projection dans sa pratique



Intégration 1h30

Évaluation à chaud de l'atteinte des objectifs pédagogiques et rappel théorique selon les besoins

Mener son projet vers la réussite

- Susciter l'adhésion des parties prenantes
- Mobiliser tout au long du projet
- Développer son leadership et développer une posture d'« ambassadeur » du projet

Proposition d'actions pour aller plus loin dans son apprentissage

- Lectures
- Vidéos
- Sources d'inspirations
- Parcours d'approfondissement

Enquête de satisfaction sur la formation